



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "ЖКУ"

Ташкинов А.М.

2025 г.

План-график

Подготовки МКД инженерного оборудования, промывки систем отопления, ревизии запорной арматуры, замены неисправностей, опрессовка, к эксплуатации в зимний период на 2025-2026 гг.

№ п/п	Адрес МКД	июнь	июль	август	сентябрь
1	8 Марта, 38		v		
2	Ачитская 18		v		
3	Ачитская, 13		v		
4	Ачитская, 15		v		
5	Ачитская, 17		v		
6	Ачитская, 2в			v	
7	Ачитская, 9		v		
8	Б. Луговая, 11		v		
9	Б. Луговая, 25		v		
10	Б. Луговая, 31				v
11	Б. Луговая, 35				v
12	Б. Луговая, 7			v	
13	Бульварная 4	v			
14	Вильямса, 4			v	
15	Горького, 2		v		
16	Горького, 3		v		
17	Горького, 3а		v		
18	Грязнова, 5			v	
19	Интернациональная 102			v	
20	Интернациональная, 70	v			
21	Каменная 3			v	
22	Кирова, 2		v		
23	Кирова, 64		v		
24	Куйбышева 59			v	
25	Куйбышева, 11			v	
26	Куйбышева, 17			v	
27	Куйбышева, 55	v			
28	Куйбышева, 57			v	
29	Куйбышева, 63			v	
30	Куйбышева, 79			v	
31	Куйбышева, 81			v	
32	Куйбышева, 9			v	
33	Ленина, 42	v			
34	Ленина, 78			v	
35	Ленина, 92			v	
36	М. Луговая, 28				v
37	М. Луговая, 30				v
38	Механизаторов, 4		v		
39	Механизаторов, 4б		v		
40	Механизаторов, 6		v		
41	Механизаторов, 8		v		
42	Мизерова, 48			v	
43	Мизерова, 60				v
44	Мизерова, 81	v			
45	Мирная, 5			v	
46	Мирная, 7			v	
47	Октябрь 19	v			

48	Октября 51а	v			
49	Октября, 76	v			
50	Октября, 80	v			
51	Октября, 53	v			
52	Писцова, 9		v		
53	Пролетарская, 60	v			
54	Пролетарская, 85			v	
55	Ремесленная 10			v	
56	Ремесленная, 11			v	
57	Ремесленная, 3			v	
58	Ремесленная, 9			v	
59	Рылеева, 4	v			
60	Рылеева, 6	v			
61	Саргинская 27		v		
62	Свободы, 22	v			
63	Свободы, 37	v			
64	Селекционная 19				v
65	Селекционная 21				v
66	Селекционная 25				v
67	Селекционная, 12			v	
68	Селекционная, 24				v
69	Селекционная, 27				v
70	Селекционная, 7				v
71	Селекционная, 9				v
72	Селекционная 10			v	
73	Советская, 32		v		
74	Советская, 40		v		
75	Советская, 52	v			
76	Советская, 58			v	
77	Советская, 60			v	
78	Терешковой, 105			v	
79	Терешковой, 107			v	
80	Терешковой, 12			v	
81	Терешковой, 14			v	
82	Терешковой, 16			v	
83	Терешковой, 18			v	
84	Терешковой, 2			v	
85	Терешковой, 4			v	
86	Трескова, 11		v		
87	Трескова, 19		v		
88	Трескова, 38		v		
89	Трескова, 7				v
90	Уральская, 38а			v	
91	Ухтомского 15	v			
92	Ухтомского 3	v			
93	Ухтомского 4		v		
94	Ухтомского 8	v			
95	Ухтомского, 2		v		
96	Ухтомского, 1		v		
97	Ухтомского, 10	v			
98	Ухтомского, 11	v			
99	Ухтомского, 12	v			
100	Ухтомского, 16		v		
101	Ухтомского, 18	v			
102	Ухтомского, 19	v			
103	Ухтомского, 5	v			
104	Ухтомского, 6		v		
105	Ухтомского, 7	v			
106	Ухтомского, 9	v			

107	Ухтомского,44	v				
108	Юбилейная, 1			v		
109	Юбилейная, 10		v			
110	Юбилейная, 2		v			
111	Юбилейная, 20		v			
112	Юбилейная, 5		v			
113	Юбилейная, 6		v			
114	Юбилейная, 7		v			
115	Юбилейная, 8		v			
116	Юбилейная, 9		v			

**План-график гидравлических испытаний системы
отопления жилого фонда для эксплуатации в период
отопительного сезона 2025-2026 г.**

Список жилых домов "участок №2"

№ п/п	Адрес	май	июнь
Благоустроенные дома			
1	8-е Марта,51		
2	8-е Марта,77		
3	8 -е Марта 79		
4	8-е Марта,90		
5	Азина,90		
6	Бульварная,35		
7	Бульварная,35а		
8	Буткинская,17		
9	Буткинская,19		
10	Буткинская 23		
11	Варгина,13		
12	Варгина,2		
13	Варгина,3		
14	Варгина,5		
15	Варгина,6		
16	Варгина,9		
18	Ленина 98		
19	Манчажская,34		
20	Манчажская,34а		
21	Манчажская,36		
22	Манчажская,38		
23	Мизерова, 100		
24	Мизерова, 197		
25	Мизерова, 96		
26	Мизерова, 98		
27	Мизерова,80		
28	Металлистов 16		
29	Металлистов 18		
30	Озёрная,27		
31	Озерная 29		
32	Озёрная,30		
33	Озёрная,55		

№ п/п	Адрес	май	июнь
34	Озёрная,60		
35	Рогозинниковых,24		
36	Рогозинниковых,36		
37	Рогозинниковых,36а		
38	Рогозинниковых 50		
39	Саргинская,21		
40	Саргинская,29		
41	Свободы,42		
42	Свободы,60		
43	Свободы,80		
44	Свободы 84		
45	Советская, 37		
46	Советская, 51,		
47	Советская,356		
48	Советская,47		
49	Советская,49		
50	Советская,57		
51	Советская,63		
52	Советская,69		
53	Советская,71		
	Частично благоустроенные жилые дома		
1	Буткинская,14а		
2	Варгина,11		
3	Мизерова,112,а		
4	пер. Черкасовский,10		
5	пер. Черкасовский .12		
6	Свободы,53		
7	Фрунзе,4а		
8	Фрунзе,4б		
	Неблагоустроенные жилые дома		
1	Интернациональная, 111		
2	Интернациональная, 150		
3	Ленина, 109		
6	Отдыха,1		

№ п/п	Адрес	май	июнь
9	пер. Черкасовский, 1		
10	пер. Черкасовский, 14		
11	пер. Черкасовский, 3		
12	пер. Черкасовский, 4		
13	пер. Черкасовский, 5		
14	пер. Черкасовский, 6		
16	пер. Черкасовский, 8		
17	Промышленная 8		
18	Промышленная 10		

Директор:



Берсенев К.А.

СОГЛАСОВАНО:

Филиал АО "Регионгаз-инвест"
г. Красноуфимск



Руководитель

С.А. Воронин


2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "Строитель-11"

Директор

И.Ю. Климов



2025г.

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в период
отопительного сезона 2025-2026 гг.

№ п/п	Адрес	июнь	июль	август	Рез-ты подготовки прошлых периодов
1	2-я Садовая, 5				
2	3-я Садовая, 4				
3	3-я Садовая, 5				
4	Артинская, 28а				
5	Артинская, 30				
6	Артинская, 32				
7	Артинская, 33				
8	Артинская, 37				
9	Берёзовая, 10				
10	Берёзовая, 11				
11	Берёзовая, 14				
12	Берёзовая, 16				
13	Берёзовая, 17				
14	Берёзовая, 3а				
15	Берёзовая, 5				
16	Берёзовая, 7				
17	Берёзовая, 9				
18	Бытовая, 11				
19	Вагонная, 14				
20	Вокзальная, 104				
21	Высокая, 25				
22	Высокая, 31				
23	Высокая, 33				
24	Высокая, 33а				
25	Высокая, 35				
26	Высокая, 37				
27	Горького, 10				
28	Горького, 11				
29	Горького, 5				
30	Зелёная, 20				
31	Матросова, 16				
32	Матросова, 20				
33	Нефтянников, 1				
34	Станционная, 6				
35	Станционная, 20				
36	Станционная, 22				
37	Станционная, 24				
38	Сухобского, 14				
39	Сухобского, 16				
40	Сухобского, 18				
41	Сухобского, 22				
42	Сухобского, 24				

№ п/п	Адрес	июнь	июль	август	Рез-ты подготовки прошлых периодов
43	Суходобского, 26				
44	Суходобского, 27				
45	Суходобского, 28				
46	Суходобского, 30				
47	Суходобского, 32				
48	Суходобского, 33				
49	Суходобского, 34				
50	Суходобского, 37				
51	Суходобского, 53				
52	Суходобского, 67				
53	Ухтомского, 21				
54	Ухтомского, 22				
55	Ухтомского, 23				
56	Ухтомского, 25				
57	Ухтомского, 26				
58	Ухтомского, 27				
59	Ухтомского, 28				
60	Ухтомского, 29				
61	Ухтомского, 30				
62	Ухтомского, 32				
63	Ухтомского, 33				
64	Ухтомского, 34				
65	Ухтомского, 43				

Перечень выполняемых работ при подготовки жилищного фонда

1. Осмотр системы отопления.
2. Ремонт и ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки).
3. Смена отдельных участков трубопроводов по плану текущего ремонта жилого фонда.
4. Смена запорной арматуры по плану текущего ремонта жилого фонда
5. Укрепление трубопроводов.
6. Проверка изоляции трубопроводов.
7. Гидравлическое испытание систем отопления.
8. Ревизия коммерческих узлов учета потребления тепловой энергии, ГВС и ХВС.
9. Промывка систем отопления
10. Общий осмотр зданий

Составил мастер

Den

А.А. Денисов