
Протокол  
заседания  комиссии  по  осуществлению  контроля  за  исполнением  

концессионного  соглашения  от  29.12.2018г . в  отношении  объектов  теплоснабжения  и  
централизованных  систем  горячего  водоснабжения , находящихся  в  собственности  

городского  округа  Красноуфимск , 
за  IV квартал  2024 года  

г . Красноуфимск 	 10.01.2025 г . 

Комиссия  в  составе : 
Антипина  Е .Н . — Председатель  Комиссии , первый  заместитель  Главы  городского  округа , 

заместителя  Главы  по  городскому  хозяйству ; 
Хохлова  Л .В . - секретарь  комиссии , начальник  отдела  муниципального  имущества  ОМС  

«Управление  муниципальным  имуществом  городского  округа  Красноуфимск ». 
Члены  Комиссии : 
Андронова  В .В . — начальник  финансового  управления  Администрации  ГО  Красноуфимск ; 
Колмаков  А .С . — начальник  отдела  правовой  работы  Администрации  ГО  Красноуфимск  
Лагунова  И .В . — начальник  ОМС  УМИ  ГО  Красноуфимск ; 
Рязанов  Д .В . — начальник  отдела  городского  хозяйства  Администрации  городского  округа .': 

Красноуфимск . 

Присутствовали : 
Воронин  С .А . — начальник  Красноуфимского  филиала  АО  «Регионгаз -инвест». . 

Повестка : 
Рассмотрение  отчета  о  выполнении  основных  мероприятий  Концессионного  соглатттения , 

заключенного  29.12.2018 в  отношении  объектов  теплоснабжения  и  централизованных  систем  
горячего  водоснабжения , находящихся  в  собственности  городского  округа  Красноуфимск , за  IV 
квартал  2024 года . 

Слушали : 
Антипина  Е .Н .: АО  « Регионгаз -инвест» (далее  — Концессионер ) представило  отчет  о  

выполнении  основных  мероприятий  концессионного  соглашения , заключенного  ГО  Красноуфимск  
(далее  — Концендент ) в  отношении  объектов  теплоснабжения  и  централизованных  систем  горячего  
водоснабжения , находящихся  в  собственности  городского  округа  Красноуфимск . 

Отчет  о  выполнении  мероприятий  предоставлен  по  состоянию  на  31.12.2024г . в  полном  
объеме . 

В  целях  исполнения  обязательств  по  концессионному  соглашению , заключенному  29 декабря  
2018 года  в  отношении  объектов  теплоснабжения  и  централизованных  систем  горячего  
водоснабжения , находящихся  в  собственности  городского  округа  Красноуфимск  ' (далее . 
Соглашение ), в  IV квартале  2024 года  АО  «Регионгаз -инвест » продолжает  вьшолнять  работы  для  
достижения  целевых  показателей  развития  систем  теплоснабжения  и  горячего  водоснабжения  
округа . 

Перечень , выполненных  Концессионером  с  01.10.2024 г . — 31.12.2024 г . мероприятий , 
предусмотрены  в  задании  и  основных  мероприятиях  с  описанием  основных  характеристик  таких  
мероприятий , указанных  в  Приложении  Г'1 11 к  Соглашению . 

В  2024 году  выполнены  мероприятия  по  реконструкции  котельных : 
- Котельная  Г 2 «Центральная » ул . Писцова  266 (на  сумму  5 051 168,33 руб .) 
- Котельная  1s9 «Базовая  школа» ул . Фестивальная  4к  (на  сумму  3 502 275,96 руб .) 
- Котельная  Ns16 «Бараба » ул . Б . Луговая  26к  (на  сумму  6 272 592,22 руб .) 
- Котельная  1\e20 «Рассвет » ул . Ачитская  14к  (на  сумму  3 538 632,59 руб .) 



- Котельная  I23 «Селекция » ул . Селекционная  1к  (на  сумму  3 955 122,91 руб .) 
- Котельная  Ns43 «Детский  сад  Г'Г914» ул . 8-е  Марта  26к  (на  сумму  1 118 070,38 руб .) 
- Разработана  ПСД  и  проведение  СМР  по  объекту  «Реконструкция  тепловых  сетей  и  сетей  

ГБС» на  сумму  253 661,37 руб . 
В  Iц  квартале  осуществлялся  вывоз  материалов , образованных  в  результате  реконструкции  

вышеуказанных  объектов  и  ремонта  сетей  ТС  и  ГВС  на  базу  МУП  «Горкомхоз ». 
Мероприятия , предусмотренные  Соглашением , включены  в  Инвестиционную  программу  

АО  «Регионгаз -инвест » в  отношении  объектов  теплоснабжения  и  централизованных  систем  
горячего  водоснабжения , находящихся  в  собственности  ГО  Красноуфимск , эксплуатируемых  на  
основании  концессионного  соглашения , на  2022-2033 годы , которая  утверждена  приказом  
Министерства  энергетики  и  жилищно -коммунального  хозяйства  Свердловской  области  от  
30.11.2022 г . Ns 653. 

4. В  целях  исполнения  обязательств  по  концессионному  соглашению , заключенному  29 
.. 	декабря  2018 года  в  отношении  объектов  теплоснабжения  и  централизованных  систем  горячего  

• 	водоснабжения , находящихся  в  собственности  городского  округа  Красноуфимск  (далее  — 
Соглашение ), в  IV квартале  2024 года  АО  «Регионгаз -инвест » продолжает  выполнять  работы  для  
достижения  целевых  показателей  развития  систем  теплоснабжения  и  горячего  водоснабжения  
округа . 

'П АО  «Регионгаз -инвест » осуществляет  безаварийную  работу  объектов  теплоснабжения  за  
счет : 

— функционирования  эксплуатационной , диспетчерской  и  аварийной  служб  (указанные  
службы  укомплектованы  персоналом , имеют  необходимые  средства  индивидуальной  и  
коллективной  защиты , спецодежду  и  инструменты , оперативная  документация  находится  на  
рабочих  местах ); 

— контроля  режимов  потребления  тепловой  энергии  при  помощи  узлов  учета  тепловой  
энергии ; 

— выдерживания  водно -химического  режима  при  подготовке  сетевой  воды  с  целью  
обеспечения  качества  теплоносителя ; 

— учета  полезного  отпуска  тепловой  энергии  посредством  узлов  коммерческого  учета ; 
— проведения  работ  по  плановому  обслуживанию  газового  и  тепломеханического  

оборудования  на  источниках  тепловой  энергии ; 
— соблюдения  водно -химического  режима  при  подготовке  сетевой  воды  в  соответствии  с  

утвержденными  режимными  картами  ВХР ; 
— наличия  утвержденного  графика  ограничения  теплоснабжения  при  дефиците  тепловой  

мощности  тепловых  источников ; 
— выдерживания  допустимого  времени  устранения  аварийных  нарушений  теплоснабжения  

жилых  домов  в  зависимости  от  категории  потребителя  по  надежности  теплоснабжения ;  
. 	.• 	— наличия  утвержденного  плана  мероприятий  по  локализации  и  ликвидации  последствий  

аварий . 
АО  «Регионгаз -инвест » не  выдавались  и  отсутствуют  не  выполненные  в  срок  предписания , 

влияющие  на  надежность  работы  в  отопительный  период . 
Критерии  надежности  теплоснабжения  соблюдены . 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21 июля  2005 года  Ns 115-Ф3 «О  концессионных  

соглашениях » и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22.10.2012 Ns 1075 
«О  ценообразовании  в  сфере  теплоснабжения » имущество , эксплуатируемое  в  рамках  
концессионного  согляттнения ,  принято  на  баланс  АО  «Регионгаз -инвест » и  обособлено  
от  собственных  активов . В  отношении  указанного  имущества  ведется  раздельный  бухгалтерский  
учет  в  соответствии  с  Положением  АО  «Регионгаз -инвест» «Учетная  политика  для  целей  
бухгалтерского  учета» Ns П3-07 P-0251 ЮЛ -560. 



В  рамках  исполнения  обязательств  по  Концессионному  соглашению  АО  «Регионгаз -инвест» 
был  проведён  анализ  достижения ]недостижения  в  2024 году  показателей  надежности  и  
энергетической  эффективности  объектов  теплоснабжения  и  централизованных  систем  горячего  
водоснабжения  закрытого  типа  (далее  — показатели ). Анализ  показателей  и  копии  документов , 
подтверхдающих  их  достижение , будет  приложен  к  отчету  за  2024 год . В  целом  из  7 установленных  
для  всего  муниципального  теплоэнергетического  комплекса  городского  округа  Красноуфимск  в  
Концессиоином  соглашении  плановых  значений  показателей  достигнуто  и  (или) имеют  
положительное  отклонение  7 что  составляет  100°/о . Риски  н  остижения  показателей  в  сле 	"" ед 	 цУщ?ц~~,,. 
2025 году  — отсутствуют . 

Также  проведен  анализ  достижения  плановых  значений  показателей , установленных  в  
отношении  муниципальных  объектов  теплоснабжения  и  централизованных  систем  горячего  
водоснабжения , расположенных  на  территории  городского  округа  Красноуфимск •и  утвёржденнык  
приказами  Министерства  энергетики  и  жилищно -коммунального  хозяйства  Свердловской  области  
от  18.12.2017 Ns 481 «Об  утверждении  плановых  и  фактических  значений  показателей  надежности  
и  энергетической  эффективности  объектов  теплоснабжения , расположенных  на  территории  
городского  округа  Красноуфимск , на  2016-2032 годы» и  от  27.12.2017 ЁТ  496 «Об  утверждении  
плановых  и  фактических  значений  показателей  надежности , качества  и  энергетической  
эффективности  объектов  централизованных  систем  горячего  водоснабжения  закрытого  типа , 
расположенных  на  территории  городского  округа  Красноуфимск , на  2016-2032 годы», с  
изменениями , внесенными  приказами  Министерства  от  23.03.2018 К  138, от  10.04.2020 Na 198 и  от  
16.03.2022 No 143. 

По  результатам  анализа  следует , что  из  установленных  324 плановых  значений  достигнуто  и  
(или ) имеет  положительное  отклонение  324, что  составляет  100°/о . 

— в  отношении  объектов  теплоснабжения  216 показателей  надёжности  и  энергетической  
эффективности  за  2024 год  достигнуты  и  имеют  положительное  отклонение  216 (100°/о  от  общего  
количества  установленных  показателей ); 

— в  отношении  объектов  горячего  водоснабжения  108 показателей  надёжности , .качества  и  
энергетической  эффективности  за  2024 год  достигнуты  и  имеют  положительное .  откт~онениё 108; *г  
(100°/о  от  общего  количества  установленных  показателей ). 

Риски  недостижения  показателей  в  следующем , 2025 году  отсутствуют . 
н  н 	..• г . ~г :5::.1р  - у jв- 

Решили : 
Принять  отчет  концессионера  по  реализации  мероприятий , предусмотренных  

концессиоиньпи  соглашением  от  29.12.2018 г . в  отношении  объектов  теплоснабжения  • й  
централизованных  систем  горячего  водоснабжения , находящихся  в  собственности  городского  
округа  Красноуфимск , за  IV квартал  2024 года . Подписать  акт  о  результатах  контроля  за  
исполнением  концессионного  соглашения . 

Голосование : единогласно  «за», проголосовавших  «против » и  воздержавшихся  нет . 

Председатель  комиссии : 

Секретарь  комиссии : 

Е .Н . Антигпша  

Л .В . Хохлова  


